

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства образования и
науки Самарской области
от _____ № _____

Комплекс мер («дорожная карта»), направленный на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия			Примечание
			министерство образования и науки Самарской области	образовательная организация	территориальное управление министерства образования и науки Самарской области	
1.	Утверждение: 1. Должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	30.11.2021	распоряжения			

2. Перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров.
 3. Показателей деятельности Центров;
 4. Типового Положения о деятельности Центров на территории Самарской области

2.	Формирование и утверждение инфраструктурного листа	согласно отдельному графику	распоряжение			
3.	Формирование и утверждение Перечня мероприятий по созданию и функционированию Центров на базе общеобразовательных организаций	10.01.2022		Приказ, размещение на сайте	Приказ, размещение на сайте	В соответствии с настоящим распоряжением министерства образования и науки Самарской области (далее – МОиНСО)
4.	Размещение на сайте вкладки о создании Центров	01.02.2022		Информация на сайте о создании Центра	Информация на сайте о создании Центров на базе образовательных организаций округа	Используется логотип

5.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров	01.02.2022		Приказ, размещение на сайте	Приказ, размещение на сайте	
6.	Разработка и утверждение Положения о Центре	01.02.2022		Положение о Центре, размещение на сайте	Контроль соответствия Положения нормативным документам и размещения на сайтах ОО	В соответствии с распоряжением МОиНСО
7.	Утверждение типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра	до 01.02.2022	распоряжение			
8.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального	до 01.02.2022	распоряжение			
9.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального	15.02.2022		Информация о создании и функционированию Центра направляется в территориальное управление министерства (далее – ТУ)	Медиаплан в равной степени затрагивает работу по подготовке и функционированию каждого Центра	В соответствии с распоряжением МОиНСО
10.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров	до 15.02.2022	Извещение о проведении закупок или реестр извещений			

11.	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры	15.02.2022	Осуществляется совместно с ТУ, органами местного самоуправления (далее – ОМС)	Осуществляется совместно с ОО, ОМС	В соответствии с рекомендациями и Минпросвещения России по проектированию и дизайну образовательного пространства Центров в 2022 году
12.	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров	10.03.2022- 20.03.2022	Дизайн-проект Центра	Дизайн-проекты Центров	Осуществляется совместно с ТУ, ОМС, согласование по графику, составленному МОиНСО
13.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	25.02.2022- 31.08.2022	Приказ, размещение на сайте	Контроль соответствия нормативным документам	
14.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	28.02.2021- 20.08.2021	Размещение программ на сайте	Контроль выполнения мероприятия	

15.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	15.03.2022		Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	Список педработников Центров округа с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	
16.	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центров	согласно отдельному графику	Организационно-распорядительные документы, направление информации федеральному оператору	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.	Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	Организация повышения квалификации педагогов в соответствии с графиком ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения России»
17.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	01.04.2022-20.08.2022	Контроль проведения работ, поставок оборудования	Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС	Контроль проведения работ совместно с ОМС	
18.	Формирование информационных справок об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры	до 20.06.2022	Направление справок федеральному оператору	Формирование информационных справок, их направление в ТУ	Контроль за формированием информационных справок, их направление МОиНСО	

19.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию, приведенных в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	15.08.2022-23.08.2022	Направление информации федеральному оператору	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО	Размещение фотографий сайте ТУ. Информация о результатах мониторинга и фотомониторинга направляется в МОиНСО.
20.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров	до 25.08.2022	Направление реестра федеральному оператору		
21.	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров	до 25.08.2022	распоряжение		
22.	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	01.09.2022		Сценарный план, согласованный с ТУ не позднее 25.08.2022. Информационное освещение на сайте ОО.	Контроль готовности сценарного плана. Приглашение почетных гостей Информационное освещение в СМИ.
23.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход	01.10.2022, далее ежеквартально	Направление отчета федеральному оператору	Направление информации в ТУ	Направление информации в МОиНСО Расчет значений целевых индикаторов (показателей)

мероприятий по созданию и функционированию Центров

осуществляется в соответствии с методическими рекомендациям
и
Минпросвещения России и распоряжением МОиНСО

24.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	согласно отдельному графику	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	Контроль участия в мероприятиях педагогов ОО округа
-----	--	-----------------------------	---	---