

**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа
с. Красносамарское
муниципального района Кинельский Самарской области
(ГБОУ СОШ с. Красносамарское)**

П Р И К А З

17 января 2023 года

№ 28-ОД

**Об утверждении плана мероприятий по обеспечению перехода на
обучение по обновленному ФГОС СОО и введению ФООП с
01.09.2023 г. в ГБОУ СОШ с. Красносамарское**

На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 30.12.2022 г. № 1386-р «Об утверждении состава рабочей группы и Плана мероприятий по обеспечению перехода на обучение в образовательных организациях Самарской области по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ», в целях создания условий для планового введения ФГОС СОО с 01.09.2023 г. в ГБОУ СОШ с. Красносамарское

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1 Назначить школьным координатором по вопросу введения обновленных ФГОС СОО и.о.заместителя директора по УВР Дьячкову Елену Александровну.
2. Утвердить «План мероприятий по обеспечению перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО и введению ФООП». Приложение 1
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
ГБОУ СОШ с.Красносамарское

Е.Я.Дементьева

С приказом ознакомлен

_____/Дьячкова Е.А./_____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ с.Красносамарское по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Создание рабочих групп по обеспечению перехода на обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в ГБОУ СОШ с.Красносамарское	Январь-март 2023	Дементьева Е.Я., директор	Приказ директора школы о создании рабочей группы.
Формирования плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	Дементьева Е.Я., директор Дьячкова Е.А, и.о.заместителя директора по УВР	Приказ директора школы об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Формирование плана работы по организационно-методическому сопровождению введения	Январь-март 2023	Дьячкова Е.А., и.о. заместителядиректора по УВР	План работы по организационно-методическому сопровождению введения

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
обновленного ФГОС СОО, ФООП, участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО, ФООП			обновленного ФГОС СОО, ФООП, синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО, ФООП
Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний.	Январь-май 2023	Дьячкова Е.А. и.о. заместителя директора по УВР Рабочая группа	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы по их ликвидации
Организация участия педагогов ГБОУ СОШ с.Красносамарское в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Дементьева Е.Я., директор Дьячкова Е.А., и.о. заместителя директора по УВР	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Разработка основных образовательных программ общего образования ГБОУ СОШ с.Красносамарское на основе ФООП	Март-август 2023	Дьячкова Е.А., и.о. заместителя директора по УВР	Основная образовательная программа ГБОУ СОШ с.Красносамарское

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Дьячкова Е.А., и.о. заместителя директора по УВР	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	Дьячкова Е.А., и.о. заместителя директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Дементьева Е.Я., директор Дьячкова Е.А., и.о. заместителя директора по УВР	Повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Дементьева Е.Я., директор	Предварительное комплектование
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по	Февраль-март 2023	Дьячкова Е.А., и.о. заместителядиректора по УВР	Дорожная карта

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП			
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	Дьячкова Е.А., и.о. заместителя директора по УВР	Повышение квалификации: апрель – май 2023г. – управленческая команда; апрель – сентябрь 2023г. – учителя-предметники
Мониторинг готовности ГБОУ СОШ с.Красносамарское к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Проведение анализа предварительного комплектования школы на 2023-2024 учебный год	Апрель 2023	Дементьева Е.Я., директор	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Проведение индивидуальных собеседований с заведующими кафедр и руководителем МО с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Август 2023	Дементьева Е.Я., директор Дьячкова Е.А., и.о. заместителя директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	В соответствии с указанными сроками	Дементьева Е.Я., директор	Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 25.06.2023, 15.08.2023
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП	Январь-октябрь 2023	руководитель рабочей группы	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий школьного родительского собрания	Дементьева директор, Дьячкова Е.А., и.о. заместителя директора по УВР Председатели школьного родительского собрания	Информационно- разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП

