

ПРИНЯТО  
на заседании Педагогического совета  
Протокол № от «29» декабря 2021г

Согласовано с Управляющим советом  
Протокол № от «29» декабря 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор  
ГБОУ СОШ с. Красносамарское  
\_\_\_\_\_ Е.Я.Дементьева

«Дорожная карта» по созданию и функционированию центров образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году  
ГБОУ СОШ с. Красносамарское

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Формирование и утверждение Перечня мероприятий по созданию и функционированию Центров на базе общеобразовательных организаций	Директор	Приказ, размещение на сайте	10.01.2022	30.01.2022
2.	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор	На сайте школы создана вкладка «Точка роста» с информацией о создании Центра	30.12.2021	31.01.2022
3.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Директор	Размещение на сайте приказа директора о назначении ответственного (куратора).	11.01.2022	31.01.2022
4	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра «Точка	Директор, руководитель Центра	Размещение на сайте приказа директора об утверждении «дорожной	10.01.2022	31.01.2022

	роста»		карты», размещение «дорожной карты.		
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор, руководитель Центра	Размещение на сайте приказа директора об утверждении медиаплана, размещение медиаплана.	01.02.2022	15.02.2022
5.	Определение помещений (кабинетов), в которых будет располагаться Центр	Директор, руководитель Центра	Совместно с Кинельским управлением МОиН СО, Администрацией муниципального района Кинельский, определение помещений (кабинетов), в которых будет располагаться Центр	10.01.2022	15.01.2022
6.	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Разработать дизайн-проект Центра. Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	10.03.2022	20.03.2022
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор	Размещение на сайте приказа директора	25.02.2022	31.08.2022
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	28.02.2022	20.08.2022

	базе Цента «Точка роста»				
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор, руководитель Центра	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	01.02.2022	15.03.2022
12.	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	март 2022	август 2022
13.	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с ТУ, органами местного самоуправления.	01.04.2022	20.08.2022
	Формирование информационных справок об ОО	Директор, руководитель Центра	Формирование информационных справок, их направление в ТУ	01.06.2022	20.06.2022
14.	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	15.08.2022	23.08.2022
15.	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации	28.08.2022	10.09.2022

	учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра		программ расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра		
16.	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ.	Руководитель Центра, заместитель директора по УВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	25.09.2022	01.09.2022
17.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Директор	Направление информации в ТУ	01.10.2022	ежеквартально
18.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	01.09.2022	В течение 2022 года